浏阳市公共工程建设中心
“芙蓉学校”建设项目绩效自评报告
 根据《湖南省财政厅关于开展“芙蓉学校”建设项目资金绩效评价工作的通知》文件以及我市财政局要求，为加强我中心“芙蓉学校”建设项目绩效监控管理工作，进一步规范财政资金管理和提高使用效益，我中心从项目基本情况、项目资金安排使用情况、项目实施及产出成果、自评与建议等情况进行了重点监控，现将我中心官渡镇芙蓉学校建设项目绩效自评情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）建设单位为浏阳市教育局，由浏阳市公共工程建设中心代建。
（二）芙蓉学校建设项目为政府投资建设公益项目。
芙蓉学校建设项目于2019年12月4日浏发改投【2019】905号文件批复可研报告，项目总投资估算为3500万元，审查后概算总投资3457.68万元，其中工程费用3326.61万元，工程建设其他费用131.07万元，其资金来源由浏阳市教育局争取上级资金及市财政统筹解决。该项目规划总用地面积22534.1平方米，规划总建筑面积8055.99平方米，包括新建1栋4层教学楼、1栋4层艺术综合楼、1栋2层（局部1层）食堂、1栋3层宿舍、1个风雨操场、1个门卫室、1个200米环形塑胶运动场，完善相关附属工程及设施设备等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）资金投入及使用情况
芙蓉学校建设项目，总投资3500万元，概算批复为3457.68万元。截至2021年7月29日实际投入本级资金2009.84万元，实际使用资金1665.16万元，具体情况见下表： 
                                             单位：万元
	资金来源
	资金金额
	已使用金额
	内容

	本级追加
	40.33
	40.33
	芙蓉学校建设资金

	科室分配
	392.51
	392.51
	芙蓉学校建设资金

	上级2019年第二批芙蓉学校建设省级补助资金
	500
	500
	芙蓉学校建设资金

	上级2020年第三批新增一般债务限额
	1077
	732.32
	芙蓉学校建设资金

	合计
	2009.84
	1665.16
	


（二）项目资金管理情况
按《浏阳市财政投资项目支出管理暂行办法》（浏政办发【2010】43号）的规定拨付资金。市发改局根据政府年度投资计划、可行性研究报告批复和设计概算批复下达项目投资计划，本项目实行国库集中支付，双控管理，严格按照合同要求支付工程款。项目资金支付申请流程：承建、承包商申报工程量计量文件——报市工建中心驻地监理处总监审核——报市工建中心工程部责任人审核 ——报市工建中心相关科室负责人会签——报市工建中心分管领导审核——报市工建中心主任审批后交财务人员。工程竣工验收前进度支付不超过合同金额40%，审计结算前累计支付不超过合同金额的70%。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
芙蓉学校建设项目委托湖南三湘工程管理有限公司招标代理，实行公开招标，评标办法采用综合评估法，2020年1月21日挂网，2月14日开标，招标上限价29232016.3元，中标价27901964.16元，中标单位湖南洪山建设集团有限公司。共20家单位投标。中标通知书于2020年3月6日发放。
（二）项目管理情况分析
芙蓉学校项目施工单位为湖南洪山建设集团有限公司，中标金额为27901964.16元，合同工期为2020年4月6日到2021年1月30日，总共300天。3月7正式开工建设。经过5个多月的紧张施工。项目于8月30日竣工验收。9月1日顺利开学，提前近5个月竣工交付。
四、项目绩效情况
（一）项目产出成果
1栋教学楼2522.52平方米（共4层）、1栋艺术综合楼2348.8平方米（共4层）、1个风雨操场907.11平方米（共1层）、1栋食堂1313.61平方米（地下1层地面2层）、1栋宿舍917.57平方米（共3层）、200米环形塑胶运动场，完善相关附属工程及设施设备等工程建设，项目建成后开设12个班，可容纳约600名学生。
（二）项目效益情况
1、解决了周边居民学龄段儿童入学难的就学压力，也缓解了大班额现象，解决了学校学位紧张问题。
2、学校标准化建设，促进浏阳市教育系统的完善，为学生提供了便捷、优美的就学环境，为当地经济建设培育有用人才。
五、主要经验和做法
在项目建设过程中市工建中心带领施工项目部克服了重重困难，攻坚克难、日夜加班抢抓工期，确保提前完成建设任务：1、在疫情依然严峻的情况市工建中心克服困难，严格执行疫情管控措施，采取了租用周边多栋民房各班组分散食宿、严格消杀制度、进出场实名管理等多种措施组织开工建设，确保疫情有效防控下项目高效推进。 2、克服了春季雨水偏多不利因素，项目建设期正处梅雨季节，项目部采取“小雨不歇、大雨间歇、晴天加班”的措施，克服持续降雨带来的不利影响。3、破解多层溶洞难题。在风雨操场基础施工阶段遇到了多层、叠加复杂溶洞的地质，对桩基施工带来巨大挑战，对此工建中心立即邀请行业专家进行了多次研究论证，经过多次比对、优化方案，顺利解决难题。
六、存在的问题
1.各单位和部室有待进一步提高项目协作的配合度，实现无缝连接，信息共享。
2. 存在赶工期的现象，需合理规划安排工期，遵循建设周期规律才能出高品质成果。
七、其他需要说明的情况
无
                                 浏阳市公共工程建设中心
2021年7月30日
附件 3-2“芙蓉学校”建设项目资金绩效评价基础数据表（二）
填报单位（盖章）：                                                                      
单位：万元
	学校名称
	前期工程费
（勘察、设计、工程咨询等）
	建筑安装工程费（含监理费用等）
	配套工程费（含道路、绿化、给排水等）
	教学仪器及设施设备（含信息化建设）
	改建部分维修改造
	其他基本建设支出
	合计
	备注

	芙蓉学校第二批省级补助资金（500万）
	12.99
	483.38
	
	
	
	3.63
	500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、本表由主管教育部门组织资金使用单位填报；2、请于2021年8月3日前完成填报并加盖公章盖章，以PDF电子档发送至中介机构负责人指定电子邮箱，联系方式：张洪民13337319701
栾湘18627599550。3、资金支出如超出以上内容，可自行添加到最后一列。

