



北京世纪千府国际工程设计有限公司

Beijing Century Chief International Architecture Design Co.,LTD

设计变更通知单

DESIGN CHANGE NOTICE

建设单位	浏阳东瑞建设开发有限公司	专业	建筑
工程名称	水岸豪庭-17#, 18#栋	编号	01-2021
	页次/页数	第 1 页 / 共 1 页	日期
			2021年04月25日

变更原因：
 甲方原因
 设计方原因
 审图原因

变更内容：

- 应建设方要求：1. 将一层原设计 16-1 ~ 16-5 轴交 16-A ~ 16-H 轴区域的配电房改为商业用房；
 2. 将一层原设计 17-2 ~ 17-11 轴交 17-H ~ 17-P 轴区域的商业用房改为设备房，上层有卫生间的地方增设结构夹层板防水。
 建筑功能变更后的整体项目建筑面积和计算容积率面积均未改变。修改附图建施07。
- 因审图要求：3. 在 16-13 交 1/16-B 轴处增加电信间，增加建筑面积4.6m²。
 4. 将一层原设计 17-24 ~ 17-25 轴交 17-D ~ 1/17-1 轴区域的商业用房取消，减少建筑面积7.8m²。
 修改附图建施07。

设计	张俊尧	审批		专业负责
校对	刘建平	会签	刘建平	项目负责人



注：本表除发给建设、施工、监理单位外，应将建设单位签收的一份送档案室存档。