

# 浏阳市电子商务进农村工作领导小组

## 会议纪要

---

2022年3月9日下午2:30时，在海关大楼浏阳市商务局408会议室召开“2019年浏阳市电子商务进农村综合示范项目”工作小组调度会议，市电子商务进农村工作领导小组副组长、市人民政府副市长郭贺亭主持会议。会议专门对浏阳市电子商务进农村综合示范项目省级评估整改事宜进行了充分研讨，形成以下工作要点，特此纪要。

一、按照专家评估组建议，中央专项资金支出中原用于《浏阳市县乡村三级物流配送体系建设规划》编制费用24.80万元，因考虑与综合示范项目的匹配契合度等原因需予以置换；同意将农业农村局的农产品检测检验项目费用共计292130元（其中：248000元为电子商务进农村综合示范项目中央专项资金，44130元为本级配套资金）作为替换。

二、乡镇、村电商服务站点在信息互通和数据上报存在欠缺、

未完全实现信息互通及部分站点台账不完善问题的具体整改举措为：完善并严格落实乡镇、村电商服务站点管理办法，强化各站点、站长的选择标准和考核要求。

三、县乡村物流配送未实现完全整合与完全统仓共配问题的具体整改举措为：强化县乡村物流体系建设监督管理，定期对物流配送数据进行分析，整合市内物流配送资源，实现提质降费。

四、农村电商培训的普及面有待提高、创业孵化转化程度有待继续加强等问题的具体整改举措为：加大电商培训宣传力度，广泛动员组织各乡镇、村相关从业就业待业人员参加培训。同时加强电商培训质量监管，让参训人员熟练掌握电商技能，扩大电商人才创业就业面。

五、资金和项目管理部分政策和文件公示不及时问题的具体整改举措为：安排专人负责整改公示专栏，领导小组办公室定期检查专栏公示内容，及时公示项目建设相关工作。

六、部门协同和资源共享版块需加强其他成员单位和部门的参与力度、提高协同资源支持的具体整改举措为：领导小组落实成员单位职责，并纳入相关工作考核，提高各成员单位参与项目建设的工作主动性和积极性。

与会人员：

市电子商务进农村工作领导小组办公室主任、市商务局局长汪万江，市商务局宋妮，市财政局廖亿球，市农业农村局廖上鉴，市供销社陈柱，浏阳邮政公司丑军，市融媒体中心罗江波，中国国际电子商务中心刘鹏，湖南创领电商周华昕，浏阳通盛物流胡景明。